

Приложение 2

к Приказу от

06.06.2023 г. № 06.06/02 - ОД

Утвержден

приказом МОУ «Величенская ООШ»

от 06.06.2023 г. № 06.06/02 - ОД

Директор Е.Н. Ачкасова



Принято
На педсовете МОУ «Величенская ООШ»
от 06.06.2023 г. протокол № 7

**План мероприятий (Дорожная карта) о введении федеральных основных общеобразовательных программ в
МОУ «Величенская ООШ» Белевского района Тульской области
с 01 сентября 2023 года (далее – ФООП, ОО)**

п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
.1.	Создание рабочей группы по обеспечению введения ФООП	До 07 июня 2023 года	Директор, зам. директора	Обеспечена координация процессов управления введением ФООП на институциональном уровне. Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствии с ФООП.
.2.	Проведение педагогического совета по вопросам организационного обеспечения введения ФООП	До 07 июня 2023 года	Директор, зам. директора	Решение о введении ФООП с 1 сентября 2023 года для обучающихся 1-9 классов
.3.	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о введении ФООП	До 01 июля 2023 года	Зам. директора	Проведены родительские собрания (1, 4, 6, 7, 9 классы) с целью информирования родителей об обучении по обновленным ФГОС и ФООП. Протоколы родительских собраний.
.4.	Проведение в общеобразовательной организации самодиагностики готовности к введению ФООП с использованием чек-листа	июнь 2023 года	Зам. директора	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
.5.	Проведение анализа учебников, используемых в ОО, для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым федеральным перечнем учебников	Июнь – июль 2023 года	Зам. директора, библиотекарь	Определен перечень учебников для обеспечения введения ФООП в ОО

	федеральным перечнем учебников			
.6.	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Июнь 2023 года	Зам. директора	Разработана часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений
.7.	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации ООП НОО, ООП ООО, соответствующих ФООП	До 1 сентября 2023 года	Директор, зам. директора	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
.1.	Формирование банка нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях	июнь – сентябрь 2023 года	Зам. директора	Банк нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях
.2.	Разработка и утверждение на уровне ОО плана-графика мероприятий по введению ФООП	До 06 июня 2023 года	Директор, зам. директора рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введением ФООП. Выстроена функциональная вертикаль управления введением ФООП в ОО
.3.	Внесение изменений (актуализация) ООП начального общего и основного общего образования по обновленным ФГОС в соответствие с ФООП	Проекты ООП – до 10 июля 2023 г., утверждение - до 1 сентября 2023 г.	Зам. директора, рабочая группа	Приведены в соответствие с ФООП и утверждены ООП НОО и ООО, реализуемые по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Разработка и утверждение ООП среднего общего образования в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО и ФООП ООО			Разработана и утверждена ООП среднего общего образования, соответствующая ФГОС и ФООП
.4.	Разработка (актуализация) локальных нормативных актов ОО в соответствии с требованиями ФГОС и ФООП	До 01 июня 2023 года	Директор, зам. директора, рабочая группа	Локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки

				достижения планируемых результатов в ФООП; Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных рабочих программ по учебным предметам и др.).
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
.1.	Активизирована (организована) работа методического совета ОО, школьного методического объединения учителей в части первоочередных действий по введению ФООП. Внесены в план методической работы ОО мероприятия по методическому обеспечению внедрения ФООП.	До 01 июля 2023 года	Зам. директора, руководители ШМО	План методической работы ОО, планы работы школьного методического объединения, актуализированы с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП
.2.	Обеспечение разработки рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС, ФООП, в т.ч. федеральными рабочими программами по учебным предметам (базовый уровень); по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, - примерным рабочим программам в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением федерального ID номера	Июнь - август 2023 года, утверждение - до 1 сентября 2023 года	Зам. директора, руководитель ШМО	Разработаны рабочие программы по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» для НОО; «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «ОБЖ» для ОО, соответствующие федеральным рабочим программам Разработаны рабочие программы по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, соответствующие примерным рабочим программам.
.3.	Организация и проведение семинара(ов), практикумов для педагогических работников по вопросам введения ФООП в общеобразовательной организации	июнь 2023 года	Зам. директора, рабочая группа, руководитель ШМО	Обеспечение профессионально общественного обсуждения вопросов введения ФООП
.4.	Участие руководящих и педагогических работников в семинарах, вебинарах с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств, ВИРО по вопросам введения ФООП	июнь – август 2023 года	Директор, зам. директора, учителя	Аккумулированы эффективные приемы и методы организации образовательной деятельности при введении ФООП

IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
.1.	Повышение квалификации учителей по вопросам введения обновленных ФГОС и ФООП	По плану-графику образовательной деятельности ИПК и ППРО ТО	Зам. директора, рабочая группа	Обеспечена готовность учителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП
.2.	Повышение квалификации руководящих работников ОО по вопросам управления введением обновленных ФГОС и ФООП	По плану-графику образовательной деятельности ИПК и ППРО ТО	Директор Зам. директора	Обеспечена готовность руководителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП
.3.	Консультативная помощь руководителям и учителям по введению и реализации ФООП по региональной «Горячей линии»; на портале «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/Goryachaya liniya.htm	Постоянно	Зам. директора, рабочая группа, руководитель ШМО	Обеспечена оперативное взаимодействие с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций
V. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП				
.1.	Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	До 30 июля 2023 года	Зам. директора, рабочая группа, Руководитель ШМО	Оказана помощь учителям по вопросам введения и реализации ФООП
.2.	Участие в региональном мониторинге реализации общеобразовательными организациями ФООП	июль 2023 года	Зам. директора, рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль введения и реализации в ОО ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
.1.	Размещение на официальном сайте ОО в сети Интернет, в официальных группах ВКонтакте актуальной информации о значимости и ходе введения ФООП	Ежемесячно	Зам. директора, рабочая группа	Информирование участников образовательных отношений через сайт ОО, группу ВК о подготовке и реализации ФООП в ОО
.2.	Размещение на сайте ОО ООП, разработанных в соответствии с ФООП	В течение 10 дней со дня утверждения	Зам. директора	Размещение утвержденных ООП НОО и ООО на сайте образовательной организации